

Gmina Miasto Sierpc
ul. Piastowska 11A, 09-200 Sierpc
e-mail: r.goszczycki@um.sierpc.pl

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa ul. Powstańców w Sierpcu wraz z kanalizacją deszczową”.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale VIII Termin wykonania zamówienia - Termin zakończenia robót określił do dnia 23.12.2016 r. W ocenie Wykonawcy wyznaczenie zbyt krótkiego terminu realizacji przedmiotu zamówienia powoduje, naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp przez określenie terminu realizacji zamówienia w sposób odbiegający od realnych możliwości realizacji i nieadekwatny do zakresu prac przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia oraz art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 Pzp oraz 139 ust. 1 Pzp poprzez prowadzenie postępowania, którego przedmiotem jest świadczenie niemożliwe, jak również naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 Pzp przez dokonanie opisu przedmiotu w sposób niezgodny z tymi przepisami naruszający uczciwą konkurencję.

Wykonanie zamówienia o przyjętym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zakresie w terminie przez niego wymaganym realnie i rzeczywiście nie jest możliwe i to z przyczyn obiektywnych. Ponadto Wykonawca, wskazuje, że obiektywną niemożliwością jest nie tylko niemożność faktyczna i prawna, ale także w jej zakres wchodzi sytuacja, gdy wykonanie roboty jest wprawdzie możliwe, ale pociągałoby za sobą szczególnie wysokie koszty, nakłady czy starania. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż takim kosztami dla Zamawiającego będą przykładowo ceny ofert, które ze względu na znacznie zwiększone w takim przypadku ryzyko nałożenia kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania roboty, będą to ryzyko obejmować.

Zamawiający przewiduje, iż Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 23.12.2016 roku. Wprawdzie Zamawiający może dowolnie wyznaczyć termin realizacji zamówienia, jednakże dokonując jego określenia, powinien zważyć, by ten termin był realny i obiektywnie możliwy do dochowania.

Mając na uwadze postanowienia SIWZ oraz SST – warunki przystąpienia do robót związanych z ułożeniem nawierzchni bitumicznych, gdzie warstwa wiążąca może być układana, gdy temperatura

otoczenia jest nie mniejsza od +2°C oraz w przypadku ułożenia warstwy ścieralnej, gdy temperatura otoczenia jest nie mniejsza od +5°C oraz niedopuszczalne jest układanie mieszanek mineralno – asfaltowych na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru, należy uznać, że wyznaczony przez Zamawiającego zbyt krótki termin przypadający na koniec grudnia jest nie możliwy do wykonania.

Wykonawca dla zobrazowania o jak bardzo krótkim terminie realizacji jest mowa wskazuje, że pomiędzy terminem otwarcia ofert wyznaczonym na dzień 02.12.2016 r (piątek), a terminem wykonania zamówienia jest zaledwie 21 dni (w tym 15 dni roboczych), przy czym w zasadzie nie zdarza się, aby Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu otwarcia ofert. Zgodnie z SIWZ – Rozdział XIV termin związania ofertą wynosi 30 dni, a jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, a następnie Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp. Odnosząc się do Rozdziału XIX SIWZ, Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z wzorem umowy § 2 pkt 2, przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy oraz w pkt 3 niniejszego § 2, za termin zakończenia robót uważa się datę spisania odbioru końcowego robót bez wad przy założeniu, że czynności odbiorowe mogą trwać do 3 dni roboczych. Uwzględniając powyższe daty na wykonanie zamówienia żaden z Wykonawców nie jest w stanie wykonać tego zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

W związku z powyżej przytoczonymi faktami, Wykonawca wnosi o zmianę treści SIWZ poprzez ustalenie realnego, terminu zakończenia robót.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.