

Sierpc, d. 8 maja 2018 r.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
SIERPCA

Wpłynęło dnia 09.05.2018

Ldż. Podpis

Jerzy Słachurski
Radny Rady Miejskiej Sierpca

W odpowiedzi na Pana zapytanie ustne z dnia 18 kwietnia 2018 r., przekazuję w załączeniu kopię aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą” oraz zadania pn. „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Otrzymują:

- 1) Adresat;
- 2) Biuro Rady Miejskiej Sierpca;
- 3) A/a.

"Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu - budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeń i infrastrukturą towarzyszącą"

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Sierpc, ul. Piastowska 11 A, 09-200 Sierpc

WYKONAWCA: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o., ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

	WYSZCZEGÓLNIENIE	TERMIN REALIZACJI	WARTOŚĆ NETTO	2018 ROK									
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
				-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
-1-	-2-	-3-	-4-										
	BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ		1 893 551,05										
1	BRANŻA BUDOWLANA		1 160 603,42	0,00	0,00	0,00	165 066,44	200 836,55	186 965,32	123 036,46	185 075,48	273 746,01	25 877,16
1.1	Prace przygotowawcze, rozbiórkowe	V	69 631,92	-	-	-	41 779,15	27 852,77	-	-	-	-	-
1.2	Roboty ziemne, wymiana gruntu	VII	133 119,69	-	-	-	13 311,97	53 247,88	26 623,94	39 935,90	-	-	-
1.3	Budowa bieżni lekkoatletycznej z wyposażeniem	X	711 294,51	-	-	-	109 975,32	103 767,89	136 389,37	43 180,54	131 388,75	160 715,48	25 877,16
1.4	Wykonanie trawników parkowych z rolki na terenie płaskim	IX	86 667,86	-	-	-	-	-	-	-	21 666,97	65 000,89	-
1.5	Obrzeża betonowe, palisada betonowa	VII	79 840,04	-	-	-	-	15 968,01	23 952,01	39 920,02	-	-	-
1.6	Ogrodzenie terenu, ogrodzenie wewnętrzne bieżni lekkoatletycznej	IX	80 049,40	-	-	-	-	-	-	-	32 019,76	48 029,64	-
2	BRANŻA SANITARNIA		412 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61 471,32	100 542,74	178 066,05	72 683,85	0,00	0,00
2.1	KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNĘTRZNA	VIII	216 096,03	-	-	-	-	54 024,01	43 219,21	86 438,41	32 414,40	-	-
2.2	ODWODNIENIE LINIOWE BIEŻNI	VIII	134 231,50	-	-	-	-	26 846,30	67 115,75	40 269,45	-	-	-
2.3	KORYTA LINIOWE	VII	19 234,57	-	-	-	-	-	9 617,29	9 617,28	-	-	-
2.4	SĄCZKI DRENARSKIE	VII	37 236,53	-	-	-	-	7 447,31	14 894,61	-	-	-	-
2.5	LIVIDACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ POD BIEŻNIĄ ORAZ MONTAŻ UJĘCIA HYDRANTOWEGO DO PODLEWANIA	VI	5 965,33	-	-	-	-	-	5 965,33	-	-	-	-
3	BRANŻA ELEKTRYCZNA		320 183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 787,98	194 395,69	0,00	0,00	0,00
3.1	Budowa kanalizacji kablowej ze studniami S1 o klasie nośności C	VII	70 850,89	-	-	-	-	-	35 425,45	35 425,44	-	-	-
3.2	Okablowanie i montaż gniazd 230V w studniach	VI	10 054,59	-	-	-	-	-	10 054,59	-	-	-	-
3.3	Okablowanie pod startery	VI	4 220,10	-	-	-	-	-	4 220,10	-	-	-	-
3.4	Okablowanie pod urządzenia dodatkowe	VI	3 948,02	-	-	-	-	-	3 948,02	-	-	-	-
3.5	Okablowanie wiatrołazów	VI	1 970,13	-	-	-	-	-	1 970,13	-	-	-	-
3.6	Linie kablowe zasilające	VI	32 520,63	-	-	-	-	-	32 520,63	-	-	-	-
3.6.1	Relacja RGI - RG	VI	10 028,47	-	-	-	-	-	10 028,47	-	-	-	-
3.6.2	Linia kablowa relacja R1 - R2	VI	11 270,69	-	-	-	-	-	11 270,69	-	-	-	-
3.6.3	Linia kablowa relacja RG - R3	VI	5 766,62	-	-	-	-	-	5 766,62	-	-	-	-
3.6.4	Linia kablowa relacja R3 - R4	VI	5 454,85	-	-	-	-	-	5 454,85	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie rekreacyjne bieżni	VII	148 529,28	-	-	-	-	-	37 649,06	110 880,22	-	-	-
3.7.1	Linia kablowa relacji RG - Słupy S1-S11	VI	37 649,06	-	-	-	-	-	37 649,06	-	-	-	-
3.7.2	Montaż słupów S1 - S11	VII	110 880,22	-	-	-	-	-	-	110 880,22	-	-	-
3.8	Instalacje urządzeń ochronnych i połączeń wyrównawczych	VII	32 648,76	-	-	-	-	-	-	32 648,76	-	-	-
3.9	Rozdzielnice obiektu	VII	15 441,27	-	-	-	-	-	-	15 441,27	-	-	-
3.9.1	Rozdzielnica R1	VII	4 048,53	-	-	-	-	-	-	4 048,53	-	-	-
3.9.2	Rozdzielnica R2	VII	3 797,58	-	-	-	-	-	-	3 797,58	-	-	-
3.9.3	Rozdzielnica R3	VII	3 797,58	-	-	-	-	-	-	3 797,58	-	-	-
3.9.4	Rozdzielnica R4	VII	3 797,58	-	-	-	-	-	-	3 797,58	-	-	-
	BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BOISKA PIKARSKIEGO WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM ORAZ URZĄDZENIAMI I INFRASTRUKTURĄ		4 487 982,95										
	TOWARZYSZĄCA		3 403 148,31	0,00	0,00	0,00	130 091,71	518 268,57	474 043,39	456 188,47	754 098,74	640 596,87	429 860,56
1	BRANŻA BUDOWLANA		63 480,19	-	-	-	25 392,08	38 088,11	-	-	-	-	-
1.1	Prace przygotowawcze, rozbiórkowe	V	374 801,84	-	-	-	37 480,18	149 920,74	149 920,74	37 480,18	-	-	-
1.2	Roboty ziemne, nasypy	VII	1 344 388,97	-	-	-	67 219,45	268 877,79	160 206,73	-	403 042,50	403 042,50	42 000,00
1.3	Budowa boiska piłkarskiego z wyposażeniem	X	266 361,90	-	-	-	-	26 636,19	26 636,19	106 544,76	-	26 636,19	79 908,57
1.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem	X	41 376,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 376,74
1.5	Wykonanie trawników parkowych z rolki na terenie płaskim	X	223 938,15	-	-	-	-	-	22 393,82	44 787,63	22 393,82	89 575,25	-
1.6	Nawierzchnie z kostki betonowej, obraża betonowe	IX	173 728,71	-	-	-	-	34 745,74	-	-	52 118,61	86 864,36	-
1.7	Ogrodzenie terenu, ogrodzenie strefy kibiców gości	IX	72 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 000,00
1.8	Postawa i montaż obiektów kontenerowych	IX	843 071,81	-	-	-	-	-	114 885,91	267 375,90	254 150,00	101 660,00	105 000,00
1.9	Budowa zadaszenia powłokowego trybun	VII	229 771,81	-	-	-	-	-	114 885,91	-	-	-	-
1.9.1	Fundamenty zadaszenia trybun, podwaliny trybun stalowych prefabrykowanych	IX	508 300,00	-	-	-	-	-	-	152 390,00	254 150,00	101 660,00	-
1.9.2	Zadanie trybun	IX	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00
2	BRANŻA SANITARNIA		416 572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57 840,80	182 581,20	115 681,18	60 469,13	0,00	0,00
2.1	KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNĘTRZNA	VIII	201 563,76	-	-	-	-	20 156,38	80 625,50	40 312,75	60 469,13	-	-
2.2	KORYTA LINIOWE	VI	15 755,79	-	-	-	-	-	15 755,79	-	-	-	-
2.3	SĄCZKI DRENARSKIE	VII	166 045,05	-	-	-	-	33 209,01	66 418,02	-	-	-	-
2.4	KANALIZACJA SANITARNIA	VII	22 376,04	-	-	-	-	4 475,21	8 950,42	-	-	-	-
2.5	PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, BUDOWA SANITARNEGO	VI	10 831,47	-	-	-	-	-	10 831,47	-	-	-	-
3	BRANŻA ELEKTRYCZNA		668 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 260,71	36 312,21	406 259,07	0,00	26 430,54
3.1	Przebudowa istniejących instalacji elektrycznych	VI	38 437,62	-	-	-	-	-	38 437,62	-	-	-	-
3.2	Oświetlenie boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią	VIII	474 184,27	-	-	-	-	-	140 180,75	-	334 003,52	-	-
3.2.1	Linia kablowa relacji RG - Maszty M1,M2	VI	25 545,24	-	-	-	-	-	-	-	25 545,24	-	-
3.2.2	Linia kablowa relacji RG - Maszty M3,M4	VI	31 134,63	-	-	-	-	-	31 134,63	-	-	-	-
3.2.3	Montaż masztów M1-M4	VIII	417 504,40	-	-	-	-	-	83 500,88	-	334 003,52	-	-
3.3	Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego	VIII	101 556,76	-	-	-	-	-	5 618,66	23 682,55	72 255,55	-	-
3.3.1	Linia kablowa relacji RG - Słupy S81 - S88	VII	11 237,32	-	-	-	-	-	5 618,66	-	-	-	-
3.3.2	Montaż słupów S81 - S88	VIII	90 319,44	-	-	-	-	-	-	18 063,89	72 255,55	-	-
3.4	Oświetlenie trybun	X	4 134,90	-	-	-	-	-	2 394,00	-	-	-	1 740,90
3.4.1	Ułożenie przewodów	VI	2 394,00	-	-	-	-	-	2 394,00	-	-	-	-
3.4.2	Montaż opraw trybun	X	1 740,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 740,90
3.5	Instalacja tablicy wyników	X	24 689,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 689,64
3.6	Linie kablowe zasilające	VII	25 259,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.1	Linia kablowa relacja RG - R1	VII	7 018,77	-	-	-	-	-	3 509,39	12 629,68	-	-	-
3.6.2	Linia kablowa relacja RG - OP	VII	8 116,67	-	-	-	-	-	4 058,34	-	-	-	-
3.6.3	Linia kablowa relacja R1 - RK	VII	10 123,90	-	-	-	-	-	5 061,95	-	-	-	-
	Razem netto:		6 381 534,00	0,00	0,00	0,00	295 158,15	838 417,04	1 269 181,34	1 103 680,06	1 478 586,27	914 342,88	482 168,26
	Podatek VAT:		1 467 752,82	0,00	0,00	0,00	67 886,37	192 835,92	291 911,71	253 846,41	340 074,84	210 298,86	110 898,70
	Razem brutto:		7 849 286,82	0,00	0,00	0,00	363 044,52	1 031 252,96	1 561 093,05	1 357 526,47	1 818 661,11	1 124 641,74	593 066,96

Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.

Kierownik Projektu

Alicja Kępa
mgr inż. Alicja Kępa

PANORAMA
OBIEKTY SPORTOWE Sp. z o.o.
ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno
NIP 7831693297 Regon 302258838

PANORAMA
OBIEKTY SPORTOWE
ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno
NIP 7831693297 Regon 302258838