Sierpc, d. 18 maja 2015r.
BR.0003.35.2015

Matgorzata Kisielewska
Radna Rady Miejskiej Sierpca

W odpowiedzi na Pani zapytanie z d. 30 kwietnia 2015 r. w sprawie terminu rozpoczecia
inwestycji pn. ,,Budowa separatora odbioru wod z osiedla za torami przy zbiorniku wodnym
Jeziérko", informuje ze w chwili obecnej niemozliwym jest okredlenie doktadnej daty
‘ozpoczecia inwestycji.

W terminie do 15 czerwca br. planowane jest opublikowanie w Biuletynie Zamowien
Publicznych ogtoszenia o zamdwieniu.

W wyniku rozstrzygniecia ogtoszonego przetargu nieograniczonego zostanie wytoniony
Wykonawca inwestycji, z ktérym zostanie podpisana umowa. Nastepnie w terminie
przewidzianym umowg zostanie przekazany Wykonawcy plac budowy. Dopiero od tego
momentu Wykonawca bedzie mégt rozpoczgc swoje dziatania.

Orientacyjny termin rozpoczecia robdt budowlanych okreslam na 15 lipca br.
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Otrzymuja:
1. Adresat;
2. Biuro Rady Miejskiej Sierpca;

3. Ala.



