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1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 Ogólna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 „Wymagania ogólne”, dotyczy warunków 
technicznych oraz sposobów wykonania i procedur kontroli i odbioru robót budowlanych 
związanych z w/w inwestycją. 
 
1.2. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-0.0 

a) Ogólna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
„SST”, stanowi składnik dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przekazywanych Wykonawcy 
przez Zleceniodawcę. 
b) Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia na wykonanie 
robót, wyszczególnionych w p. 1.1. 
c) Ogólna Specyfikacja Techniczna „OST-0.0” zawiera uogólnione zalecenia techniczne, dotyczące 
warunków oraz sposobów wykonania robót, procedury związane z kontrolą robót i materiałów, a także 
zakres kompetencji Nadzoru Inwestorskiego, podczas realizacji robót, objętych kontraktem i 
sprecyzowanych w p. 1.1. 
d) Ogólna Specyfikacja Techniczna „OST-0.0” precyzuje również ogólne warunki obmiaru robót, 
warunki płatności oraz procedury i etapy odbioru robót, które są podane szczegółowo w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), dostosowanych do rodzaju, zakresu i specyfiki 
prowadzonych robót. 
e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST oraz SST) należy rozpatrywać łącznie z kompletną 
Dokumentacją Projektową tj. projektem budowlanym. Projekt budowlany powinien być podstawą, 
służącą do właściwego sprecyzowania warunków ujętych w Specyfikacjach Technicznych. 
 

1.3. Podział Specyfikacji Technicznych 

Ogólną Specyfikację Techniczną „OST-0.0” należy odczytywać i interpretować w powiązaniu z 
poniżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami „SST” ujmującymi całość problemów, 
związanych z realizacją w/w zadania. 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ”SST” dotyczą realizacji poszczególnych rodzajów robót. Jest to 
uszczegółowienie warunków i sposobów wykonania poszczególnych rodzajów i asortymentów robót 
oraz podanie wymogów, dotyczących procedur i metod badań, kontroli, obmiarów i odbiorów, 
dotyczących konkretnych rozwiązań technicznych. 
 

1.4. Spis Specyfikacji Technicznych 
OST-0.0    Ogólna Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne” 
SST-1.0    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – kanalizacja deszczowa 

1.5. Podstawowe określenia i pojęcia Specyfikacji Technicznych 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i określenia należy rozumieć i interpretować w 
następujący sposób: 

 

1.5.1. Kierownik Budowy 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do reprezentowania 
interesów Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczących Kontraktu. 



 

Zgodnie z „Prawem Budowlanym” art. 22, do podstawowych obowiązków Kierownika Budowy 
należy między innymi: 
a) protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 
b) prowadzenie dokumentacji budowy, 
c) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową, pozwoleniem na 
budowę, normami, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami BHP i poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego, 
d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, 
e) wstrzymanie robót wykonanych niezgodnie z zaleceniami i wpisanie tej decyzji do Dziennika 
Budowy, 
f) zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymaniu robót, 
g) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy, 
h) organizacja odbiorów dla robót zanikających, częściowych i końcowych, 
i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 
j) zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego, 
k) terminowe usunięcie wad i usterek, zapisanych w protokole odbioru końcowego. 
Szczegółowe uprawnienia Kierownika Budowy są zawarte w art. 23 i 24 Prawa Budowlanego. 

 

1.5.2. Kierownik Robót 

Osoba posiadająca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i  nadzorowania robót 
budowlanych lub instalacyjnych danej branży, wchodzących w zakres robót objętych kontraktem. 
Kierownik Robót podlega bezpośrednio Kierownikowi Budowy i Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Odpowiada on za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Techniczną,  Specyfikacjami, 
normami oraz poleceniami Kierownika Budowy. 

 

1.5.3. Nadzór Inwestorski 

Nadzór Inwestorski reprezentuje Inwestora na placu budowy. 
Nadzorowi Inwestorskiemu podlegają bezpośrednio Inspektorzy różnych specjalności, występujących 
na danej budowie. 
Nadzór Inwestorski reprezentuje interesy Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy Robót, 
akceptuje formalnie rozwiązania techniczne Dokumentacji i Specyfikacji oraz pilnuje i egzekwuje 
prawidłową realizację i kontrolę robót, zgodnie z zawartym Kontraktem. 
Decyzja Nadzoru Inwestorskiego wpisana do Dziennika Budowy jest wiążąca dla Wykonawcy Robót 
i Budowy. 
Nadzór Inwestorski jest to osoba wymieniona w danych Kontraktowych, wyznaczona przez Za-
mawiającego, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 

1.5.4. Inspektor nadzoru 

Inspektorem nadzoru jest specjalista danej branży, posiadający stosowne uprawnienia, powołany na to 
stanowisko  przez  Inwestora.   Podlega  on  bezpośrednio  Nadzorowi   Inwestorskiemu,   a  do jego 
obowiązków należy: 
a) sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, 
b) sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót z dokumentacją techniczną, specyfikacjami 
technicznymi, normami, dyrektywami Nadzoru Inwestorskiego i pozwoleniem na budowę, 
c) sprawdzenie i odbiór robót zanikających, 
d) uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, przygotowanie i udział w 



 

odbiorach gotowych obiektów, przekazanie tych obiektów Użytkownikowi oraz kontrola rozliczeń 
robót i budowy. 
e) Inspektor Nadzoru ma prawo: 
f) wydawać Kierownikowi budowy, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy polecenia 
dotyczące usunięcia wad wykonania robót, wad użytych materiałów lub nieprawidłowego wykonania 
prób, 
g) żądać od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót. 

 

1.5.5. Projektant 

Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadająca wymagane prawem uprawnienia, będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej objętej kontraktem lub jej branżowej części. 

 

1.5.6. Dziennik Budowy 

Jest to urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z przepisami, obrazujący przebieg robót oraz zdarzeń i okoliczności, zachodzących w 
toku realizacji robót: 
a) Formę Dziennika Budowy oraz sposób jego prowadzenia określa szczegółowo Ustawa „Prawo 
budowlane” z dn. 7.07.1999roku oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r. (Dz. 
Ust. z 2001r. Nr 138), 
b) Przed rozpoczęciem robót, należy w Dzienniku Budowy dokonać wpisu osób, którym powierzono 
kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną poszczególnych asortymentów robót. Osoby te są 
obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie tych funkcji. 
W dzienniku budowy powinny być odnotowane wyniki wszelkich badań i prób oraz uwagi i wnioski 
Wykonawcy czy też Nadzoru Budowlanego, dotyczące przebiegu robót. Dziennik Budowy służy 
również do wymiany korespondencji technicznej pomiędzy Nadzorem Inwestorskim, Wykonawcą oraz 
Projektantami. 

1.5.7. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Opracowanie, w którym Wykonawca robót przedstawia w kompleksowy sposób, zamierzony plan 
wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 

1.5.8. Laboratorium 

Instytucja badawcza akceptowana przez Zamawiającego (Inwestora), wyposażona w niezbędne 
atestowane urządzenia, służące do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości i 
przydatności wszelkich materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania. 

 

1.5.9. Materiały 

Są to wszelkie tworzywa niezbędne do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Tworzywa te muszą być 
zgodne z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi i muszą być zaakceptowane 
przez Nadzór Inwestorski. 
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, chyba, że Dokumentacja 
i Specyfikacja to dopuszcza jako „materiał z odzysku”. 

 



 

1.5.10. Tolerancje 

Tolerancja jest  to   przedział   dopuszczalnych   odchyłek   dotyczących   wymiarów  lub   
parametrów charakterystycznych dla danego asortymentu materiałów, wyrobów lub robót. 
Materiały   i   wyroby   muszą   ściśle   mieścić   się   w   granicach   tolerancji   przewidywanych   
przez Dokumentację, Specyfikacje Techniczne lub normy. 
Tolerancje podlegają ciągłej kontroli Wykonawcy i Nadzoru Budowlanego. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został jednoznacznie określony, roboty należy wykonywać z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robót. 

 

1.5.11. Aprobata techniczna 

Jest to dokument wydany przez uprawnioną do tego Instytucję Badawczą (na wniosek Wytwórcy 
danego materiału lub preparatu) i zawierający jednoznacznie pozytywną ocenę techniczną badanego 
wyrobu oraz jego przydatność do stosowania w określonych warunkach. 

 

1.6. Ogólne warunki prowadzenia robót 

1.6.1. Warunki techniczne i normy 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez Władze Centralne i Miejscowe 
oraz inne normy, przepisy i wytyczne, które są przywoływane w Dokumentacji lub w jakikolwiek 
sposób są związane z Robotami objętymi Kontraktem i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i norm, podczas całego okresu realizacji Kontraktu. W 
szczególności Wykonawca będzie się stosował do Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt. „Prawo budowlane” 
(tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r poz. 1126). 

 

1.6.2. Realizacja obiektów 

Realizując obiekty i ich wyposażenie technologiczno-instalacyjne, Wykonawca powinien stosować się 
do: 
- Rozporządzenia Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa, z dn. 14.12.1994r, 
- Przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych PBUE z 1980r, 
- Warunków Technicznych Odbioru i Eksploatacji Instalacji Elektrycznych COBO z 1997r, 
- Obligatoryjnych norm polskich (PN), 
- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
- Rozwiązań technicznych, zgodnych z długoletnią praktyką inżynierską, przy realizacji obiektów 
oraz ze sztuką inżynierską. 

 

1.6.3. Materiały budowlano-instalacyjne 

Do budowy powinny być użyte materiały odpowiadające wymogom, określonym w art. 10 ustawy 
„Prawo Budowlane”, w normach polskich (PN), Specyfikacjach Technicznych oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie oceny zgodności wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te muszą spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych oraz Specyfikacjach Technicznych i posiadać aprobatę 
Nadzoru Inwestorskiego. W sprawach wątpliwych rozstrzygające są sformułowania zawarte w 
Ustawie pt. „Prawo Budowlane” oraz w obligatoryjnych normach polskich (PN). 

 



 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wbudowanych materiałów oraz kontrolę i prawidłowość 
wykonania robót, które muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 
przywołanymi normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w Kontrakcie, przekaże Wykonawcy teren przyszłej 
budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Należy 
również przekazać Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez jednostki opiniujące i 
uzgadniające oraz przez dotychczasowych użytkowników terenów, na których prowadzone będą prace 
budowlane, objęte kontraktem. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 
ich zakończenia. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów 
pomiarowych, aż do odbioru końcowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, 
Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa Terenu Budowy, w całym okresie 
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
a) zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób, wykonujących czynności, związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia, służącego do pracy, a także zabezpieczenie Terenu Budowy, 
przed dostępem osób niepowołanych, 
b) fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, w sposób 
uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz umieści tablice informacyjne, których treść będzie 
zatwierdzona przez Nadzór Inwestorski. Teren objęty robotami, będzie trwale ogrodzony. Ogrodzenie 
i tablice, będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres prowadzenia robót. 

 

1.7.3. Tablica informacyjna 

Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować, na terenie Budowy tablicę informacyjną, wykonaną z 
trwałego materiału i opisaną w trwały i czytelny sposób, w języku polskim. 
Tablica informacyjna powinna być usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z Nadzorem 
Inwestorskim, przy wjeździe na plac Budowy. 
 
W ramach ryczałtu, podanego przez Oferenta w Przedmiarze Robót Wykonawca zapewni: 
- wykonanie, zainstalowanie i oświetlenie tablicy, 
- utrzymanie tablicy w całym okresie prowadzenia Robót, 
- demontaż tablicy po zakończeniu Robót. 
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót 

W okresie prowadzenia budowy i jej wykończenia Wykonawca będzie stosować się do: 
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U nr 62 poz. 627), 
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628), 
c) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie. 



 

Mając  na  względzie  w/w  wymagania,   Wykonawca  będzie  lokalizował   swoje  bazy,   warsztaty, 
magazyny, składowiska oraz stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca musi przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, musi też utrzymywać sprawny sprzęt 
p.poż., wymagany przez odpowiednie, szczegółowe przepisy na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach. Spełnienie 
tych warunków musi być okresowo kontrolowane przez inspektorów Straży Pożarnej. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat prowadzenia 
robót, albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały lub wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone 
do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów, wywołujących szkodliwe promieniowanie, o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe, użyte do robót, będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu, szkodliwość 
ta zanika (np. pylenie) mogą być użyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie 
wbudowywania. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji Nadzoru 
Inwestorskiego, a ich użycie spowodowało zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego faktu 
poniesie Wykonawca. 

 

1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, znajdujących się na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne,  takie jak rurociągi,  kable itp.,  zlokalizowane na terenie prowadzonych robót, jeżeli 
informacje o tych instalacjach zostały wykazane na planie lokalizacji budowy, dostarczonym przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca powinien uzyskać, od Władz i Właścicieli tych urządzeń, potwierdzenie prawdziwości 
w/w informacji przed rozpoczęciem robót. 
Wykonawca, w ramach swoich robót i obowiązków, zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
tych urządzeń i instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy. 
Wykonawca musi zawiadomić odpowiednie Instytucje oraz Nadzór Inwestorski, o terminie i zakresie 
robót, związanych z czasowym lub trwałym przełożeniem w/w instalacji lub urządzeń podziemnych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien    powiadomić Nadzór 
Inwestorski oraz zainteresowane Instytucje oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu 
napraw, bowiem Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych, 
spowodowane jego działaniem, jeżeli urządzenia te zostały wykazane w materiałach przekazanych 
przez Zmawiającego. 
Wykonawca musi powiadomić właścicieli gruntów prywatnych i ustalić z nimi terminy rozpoczęcia i 
zakończenia prac budowlanych. 



 

Wykonawca musi prowadzić prace budowlane zgodnie ze szczegółowymi uzgodnieniami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej. 

 

1.7.8. Ograniczenie obciążeń 

Wykonawca powinien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu podczas 
transportu materiałów i wyposażenia na teren budowy po drogach publicznych. Przewóz nietypowych 
wagowo i gabarytowo ładunków wymaga każdorazowo zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
Władz. O każdym takim przewozie musi być powiadomiony Nadzór Inwestorski. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za usunięcie wszelkich szkód, które należy naprawić zgodnie z 
poleceniem Nadzoru Inwestorskiego. 

 

1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót, Wykonawca musi przestrzegać przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież, służącą dla ochrony życia i zdrowia osób, zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP  przy   
wykonywaniu   robót  budowlano-montażowych. 
Wszelkie koszta, związane z wypełnieniem w/w wymagań, nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny 
być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu Budowy oraz za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do realizacji robót objętych kontraktem, od daty przejęcia placu Budowy do daty końcowego 
Odbioru. Stan utrzymania placu Budowy podlega stałej kontroli Nadzoru Inwestorskiego. 

 

1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, wydane przez Władze Centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są związane z omawianymi robotami. Jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas całego okresu 
realizacji budowy. Wykonawca musi przestrzegać praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, dotyczących wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod. O działaniach Wykonawcy w tym zakresie, musi być informowany Nadzór Inwestorski. 
Przyjmuje się, że wszelkie koszty, związane z wypełnieniem wymagań patentowych, nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktowej. 

 

1.7.12. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywołane są konkretne normy i przepisy, które 
powinny spełnić materiały, sprzęt lub roboty, obowiązują postanowienia najnowszego lub 
poprawionego wydania tych dokumentów. Stosowanie innych równoważnych norm jest możliwe 
jedynie po akceptacji tego faktu przez Nadzór Inwestorski. 



 

 

1.7.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca uzyska, na własny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich instytucji. Te 
zezwolenia obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na pobyt, 
zezwolenia na przejazd ciężkiego lub ponad gabarytowego sprzętu, na rozpoczęcie robót lub zmianę 
położenia użyteczności publicznych, itd. 
Wykonawca powinien przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu listę wszystkich pozwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwi ć instytucji 
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwi ć instytucji uczestniczenie 
w procedurach badań i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności, 
związanych z Kontraktem. 

 

1.8. Dokumentacja przetargowa 

W skład dokumentacji przetargowej wchodzą: 
a) Instrukcje dla oferentów, 
b) Warunki kontraktowe, 
c) Specyfikacje Techniczne, 
d) Przedmiar Robót, 
e) Dokumentacja projektowa. 

 

1.8.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót, jakość wbudowanych materiałów 
oraz ich  zgodność  z  dokumentacją projektową,   szczegółowymi   specyfikacjami  technicznymi   
(SST)  i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Dokumentacja  projektowa,   SST   i  wszystkie   dokumenty   przekazane  Wykonawcy  przez  Nadzór 
Inwestorski, stanowi część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich, są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak samo, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich 
ważności, wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca powinien przygotować i przedstawić, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, metody 
wykonania Robót, precyzując podejście inżynierskie do każdego głównego elementu Robót. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomić Nadzoru Inwestorskiego. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali. 

 

1.8.2. Specyfikacje Techniczne 

Są to dokumenty przetargowe, precyzujące i uściślające wymagania oraz warunki dotyczące wykonania 
kontroli i odbioru robót objętych Kontraktem. 
Zalecenia oraz procedury przywołane w Specjalizacjach, muszą być respektowane i realizowane przez 
Wykonawcę, na równi rozwiązaniami projektowymi i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Specyfikacje techniczne dzielą się na: 
a) Ogólną Specyfikację Techniczną „OST-0.0”, obejmującą wymagania ogólne, dotyczące realizacji 
całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizowanego przez Wykonawcę w ramach zawartego 



 

Kontraktu. 
b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne „SST”, dotyczące poszczególnych rodzajów robót i/lub 
obiektów, wyszczególniono w Specyfikacji Ogólnej. Jest to uszczegółowienie, (w stosunku do 
dokumentacji projektowej), warunków i sposobów wykonania poszczególnych rodzajów robót oraz 
badań, kontroli i procedur odbioru końcowego. 

 

1.8.3. Przedmiar Robót 

Przedmiar Robót jest listą pozycji podających opisy i szacowane ilości pracy do wykonania według 
Kontraktu. 

 

1.8.4. Projekt budowlany 

Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w decyzji o 
pozwoleniu na budowę (art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego). 
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na 
budowę, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowę. 
W razie odstępstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego automatycznie uchylana zostaje 
decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 36a, p. 1 i 2 j.w.). 

 

1.8.5. Rysunki 

Rysunki oznaczają wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostarczone 
Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski zgodnie z Kontraktem oraz wszelkie rysunki, obliczenia, próbki, 
wzory, modele, podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne dane techniczne podobnej natury, 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

 

1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące Rysunki i Specyfikacje, na własny koszt i przedłoży je Nadzorowi 
Inwestorskiemu do zatwierdzenia. 
Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, 
Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne 
potrzebne do wykonywania Robót oraz do określenia parametrów technicznych wymaganych w 
Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona 
część musi być w dostatecznym stopniu kompletna, by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez 
upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu. 

 

1.8.6.1. Rysunki przyjęte przez Nadzór Inwestorski 

Nadzór Inwestorski powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, 
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od daty ich otrzymania. 
Uwagi Nadzoru Inwestorskiego uważa się za przyjęte przez Wykonawcę, jeżeli w ciągu 7 dni od ich 
otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. 

 

1.8.6.2. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca niezwłocznie uzupełni dokumentację oraz rysunki dostarczone Nadzorowi 
Inwestorskiemu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robót. Wykonawca 



 

dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 3 egz. 
dla każdego ukończonego odcinka Robót, który będzie przekazany do użycia, lub wykorzystany przez 
Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą przekazania. 

 

1.8.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (OST i SST) stanowią część składową do-
kumentów Kontraktu, na realizację określonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i warunki, 
wyszczególnione choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy w taki sposób, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a po 
ich ujawnieniu powinien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski, który spowoduje dokonanie 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi oraz posiadać ważne atesty i certyfikaty. 
Dane techniczne, określone w w/w dokumentacji, będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszcza się odchylenia, w ramach określonego przedziału tolerancji lub po akceptacji Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać dużą zgodność z 
założonymi wymaganiami, a rozzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku nieuzasadnionego zwiększenia ilości robót lub niewłaściwego ich wykonania, wszystkie 
koszty z tym związane obciążają Wykonawcę robót. 
W przypadku gdy wbudowane materiały nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub Specy-
fikacjami, a odstępstwa te nie uzyskają akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, to takie materiały będą 
niezwłocznie usunięte i zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe będą wykonane na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 
 
2.0. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały,  których Wykonawca użyje do wbudowania,  muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10. Ustawy pt. „Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r.. Ponadto materiały te muszą 
być zgodne z obowiązującymi normami (PN) i powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat 
zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dn. 9.11.1999r. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów, 
dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie atesty Wytwórcy lub świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość stosowanych materiałów wraz z próbkami, ewentualnie świadectwami badań 
laboratoryjnych, celem  uzyskania  aprobaty.   Akceptacja ta powinna być udzielona jeszcze  przed  
dostarczeniem materiałów budowlanych na plac budowy. 
Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem i 
składowaniem materiałów na placu budowy. 
Wszystkie odpowiednie materiały, pozyskane z rozbiórek lub wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie, mogą być wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
wg wymagań Kontraktu lub wskazań Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone  w  miejscu  wskazanym   przez  Nadzór   Inwestorski.   Jeżeli   Nadzór  Inwestorski   zezwoli 



 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Nadzór Inwestorski. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy 
oraz nie zapłacony. 

 

2.1. Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do wbudowania były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli 
przez Nadzór Inwestorski. 
Zabezpieczenie materiałów, przed bezpośrednimi wpływami warunków atmosferycznych oraz sposób 
ich składowania (hałdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszą być przystosowane do rodzaju i właściwości 
składowanych materiałów i pory roku oraz uwzględniać ochronę środowiska. 
Miejsce czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane w obrębie terenu placu 
budowy, w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem placu budowy, w 
miejscach zorganizowanych i strzeżonych przez Wykonawcę oraz zaakceptowanych przez Nadzór 
Inwestorski. 

 

2.2. Inspekcje wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów przeznaczonych do wbudowania mogą być okresowo kontrolowane przez 
Nadzór Inwestorski, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji i jakości 
składników z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji oraz receptur wykonanych przez 
laboratoria. Dotyczy to w szczególności wykonania, transportu i układania mieszanki betonowej. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą 
stanowiły podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości i zgodności. 

W przypadku gdy Nadzór Inwestorski będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
a) Nadzór Inwestorski będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta i 
dostawcy materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
b) Nadzór Inwestorski będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji omawianych robót 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu, nie należącym do Wykonawcy robót, Wykonawca uzyska 
dla Nadzoru Inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach, 
które uzna za niezbędne. 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku jeżeli dokumentacja  projektowa lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
dopuszczają możliwość   wariantowego   zastosowania   materiałów   używanych   na   budowie,   
Wykonawca   ma obowiązek, o zamiarze skorzystania z tej możliwości, powiadomić Nadzór 
Inwestorski na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych materiałów. 
Zastosowanie innego rodzaju materiałów niż przewiduje to dokumentacja projektowa lub 
Szczegółowe Specyfikacje,   wymaga  uzgodnienia  z  Nadzorem   Autorskim   oraz  formalnej   
akceptacji  Nadzoru Inwestorskiego, po przedłużeniu certyfikatów i aprobat technicznych. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być zmieniany do końca budowy bez zgody 
Nadzoru Inwestorskiego. 



 

 

3.0. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekor-
zystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowych Specyfikacjach 
(SST) lub w projekcie organizacji robót, akceptowanym przez Nadzór Inwestorski. W przypadku braku 
ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Nadzór Inwestorski. 
Liczba i wydajności sprzętu powinny gwarantować przeprowadzanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego i w 
umownym terminie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i w gotowości do pracy. 
Eksploatacja tego sprzętu powinna być zgodna z normami ochrony środowiska oraz przepisami, 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentów, potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz wyniki okresowych badań, tam gdzie są one wymaganie 
przepisami. 
Wykonawca powinien konserwować eksploatowany sprzęt oraz naprawiać lub wymieniać niesprawny 
sprzęt. Jeżeli dokumentacja projektowa nie precyzuje ściśle rodzaju sprzętu lub dopuszcza możliwość 
wariantowego użycia różnych rodzajów sprzętu przy wykonywanych robotach, wówczas Wykonawca 
powinien powiadomić Nadzór Inwestorski na piśmie, o swoim zamiarze dokonania wyboru, w celu 
uzyskania akceptacji, jeszcze przed użyciem tego sprzętu. 
Wybrany sprzęt po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego nie może być później dowolnie zmieniany bez 
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, pod względem jakości czy też terminowości, zostaną przez Nadzór Inwestorski 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
Stan techniczny i gotowość sprzętu, powinna być na bieżąco kontrolowana przez Nadzór Inwestorski. 

 

4.0. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów i ochronę 
środowiska oraz stan dróg. 
Przy ruchu tych pojazdów po drogach publicznych, muszą spełniać wymagania i ograniczenia, 
wynikające z przepisów o ruchu drogowym, odnoszące się do dopuszczalnych obciążeń na osie, 
maksymalnych gabarytów przewożonych elementów i do innych parametrów technicznych. Liczba 
środków transportu musi zapewniać możliwość prowadzenia robót, zgodnie z harmonogramem, 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w Szczegółowych Specyfikacjach, wskazaniami 
Nadzoru Inwestorskiego i w terminie określonym Kontraktem. 
Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane i 
przewożone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, bez wezwania, na własny koszt, usuwać wszelkie za-
nieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do terenu 
budowy. Stan techniczny środków transportu powinien być na bieżąco kontrolowany przez Nadzór 
Inwestorski.  

 



 

5.0. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji, czy też poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawcę robót obowiązują wszystkie uwagi i zastrzeżenia wniesione podczas uzgodnienia dokumentacji 
z odpowiednimi instytucjami i użytkownikami terenu. 
Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową czynnych urządzeń Wykonawca zgłosi 
zamiar ich wykonania właścicielowi tych urządzeń i dokona aktualizacji uzgodnień zawartych w 
Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca pokryje wszystkie opłaty związane z wykonaniem robót jak lokalizacje i identyfikacje 
urządzeń w ziemi, opłaty za wyłączenie i załączenie linii itp. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich zasadniczych elementów konstrukcji robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Nadzór Inwestorski. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczanie wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność pomiaru i wyznaczenia. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Nadzór Inwestorski, poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt, 
w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robót. Skutki finansowe powstałe z tego powodu 
ponosi Wykonawca. 
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, czy też elementów 
wykonanych robót powinny być oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
dokumentacji projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach, a także na normach (PN) i przepisach. Przy 
podejmowaniu tych decyzji Nadzór Inwestorski powinien uwzględniać wyniki badań materiałów i 
robót oraz rozrzuty, normalnie występujące w czasie produkcji  i  badań,  doświadczenia z  
przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne opinie, na ten temat. 
Przed uruchomieniem Wykonawca robót ma obowiązek zorganizować przeprowadzenie niezbędnych 
kontroli według obowiązujących przepisów i norm. Z dokonanych odbiorów Wykonawca robót ma 
obowiązek sporządzić protokół. 

 

5.1. Zaplecze Wykonawcy. 

Wykonawca zorganizuje, będzie utrzymywał i zlikwiduje zaplecze po zakończeniu robót przestrzegając 
warunków bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz w sposób nie 
kolidujący z wykonanymi robotami. 

 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową,  Spe-
cyfikacjami Technicznymi, normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania. 

 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 



 

Do obowiązków Wykonawcy, należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Nadzoru In-
westorskiego, Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on w kompleksowy sposób, 
zamierzony plan wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami (SST) oraz 
poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez Nadzór Inwestorski. Program Zapewnienia Jakości 
(PZJ) powinien zawierać:  

A/część ogólną opisującą: 
a) organizację realizacji robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
b) organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie, 
c) warunki bhp, 
d) wykaz zespołów roboczych i Podwykonawców różnych specjalności, branż oraz ich kwalifikacje i 
referencje, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót budowlanych oraz instalacyjnych, 
f) system i procedurę wewnętrznej kontroli u Wykonawcy i Podwykonawców, 
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
h) opis własnego laboratorium lub laboratoriów współpracujących, 
i) sposób i formę archiwizowania wyników badań, pomiarów oraz wniosków i korekt w procesach 
technologicznych, które muszą być przekazywane na bieżąco Nadzorowi Inwestorskiemu. 
B/część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót budowlanych oraz instalacyjnych: 
a) wykaz  maszyn  i  urządzeń  budowlanych   stosowanych  na  budowie  wraz  z  ich  parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania lub urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
b) wykaz maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych na budowie przy montażu wyposażenia 
technologicznego oraz instalacyjnego, 
c) rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i przeładunku materiałów 
sypkich i gotowych elementów budowlanych lub instalacyjnych, 
d) sposób zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub składowanych ładunków przed utratą ich 
właściwości, 
e) sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanki 
betonowej i wykonywania poszczególnych elementów robót budowlanych oraz montażu podzespołów 
instalacyjnych. Powinien być określony rodzaj i częstotliwość badań oraz pobierania próbek, czy też legalizacji i 
sprawdzenia urządzeń itp., 
f) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Projekt Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Nadzorowi 
Inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzulą warunków Kontraktu. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie , aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną i kompleksową kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Nadzór Inwestorski może żądać od Wykonawcy prze-
prowadzania badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badanie materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą wykonanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach (PN) i wytycznych. W przypadku, gdy nie 



 

zostały one tam dokładnie sprecyzowane, Nadzór Inwestorski ustali czas i zakres kontroli, jaki jest 
niezbędny, aby zapewnić realizację robót, zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Nadzorowi 
Inwestorskiemu dokumentację stwierdzającą, że wszystkie stosowane urządzenia i cały sprzęt 
badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Nadzór Inwestorski powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Nadzór Inwestorski powinien każdorazowo przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia la-
boratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Nadzór Inwestorski natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach Dokumentacji 
Projektowej zostaną przez Nadzór Inwestorski odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa zostaną rozebrane i ponownie wykonane na 
koszt Wykonawcy. 

 

6.4. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie,  że wszystkie jednakowe elementy mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej inicjatywy. 
Koszt tych dodatkowych badań, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek dostarczone 
przez Wykonawcę, powinny być zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań, wykonywanych na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, 
muszą być odpowiednio opisane i oznakowane w sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. 

 

6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych stosować należy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Nadzór Inwestorski. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Nadzór 
 Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca powinien przekazać ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 

 

6.6. Raporty badań 



 

Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości 
(PZJ). 
Wyniki badań muszą być przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach, wykonanych 
wg wzoru przez niego zaakceptowanego. 

 

6.7. Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski 

Kontrola jakości i procedury zatwierdzenia wymagają, aby Nadzór Inwestorski był uprawniony do 
dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Dla wypełnienia tego obowiązku, Wykonawca i Wytwórca powinni zapewnić 
Nadzorowi Inwestorskiemu wszelką niezbędną pomoc. 
Nadzór Inwestorski po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wy-
konawcę, może oceniać zgodność materiałów i Robót, z wymaganiami Specyfikacji Technicznych 
(SST) na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Nadzór Inwestorski może pobierać próbki materiałów i prowadzić w/w badania, niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Nadzór Inwestorski 
powinien polecić Wykonawcy lub sam zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Szczegółowymi. W takim 
przypadku całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.8. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski może dopuścić 
do użycia  materiały  posiadające  atest  producenta,   stwierdzający  ich  pełną zgodność  z  
warunkami sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST). 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda 
partia materiałów, dostarczana na plac budowy musi posiadać atest wydany przez producenta, poparty 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli   zostanie   stwierdzona   niezgodność   ich   właściwości   ze   Szczegółowymi    
Specyfikacjami Technicznymi, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.9. Dokumenty budowy 

6.9.1. Dziennik budowy 

Dziennik   Budowy   jest   wymaganym    dokumentem   prawnym,    obowiązującym   
Zamawiającego (Inwestora) i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do 
końca okresu gwarancyjnego.   Odpowiedzialność   za   prawidłowe   prowadzenie   dziennika   
Budowy,   zgodnie   z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi być 
prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz. Ustaw Nr 
138 z 2001r.) Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być 



 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim 
bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego lub 
Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
b) datę   przekazania   przez   Zamawiającego   kompletu      dokumentacji   projektowej   tj.   projektu 
budowlanego oraz projektu wykonawczego, 
c) uzgodnienie przez Nadzór Inwestorski programu zapewnienia jakości (PZJ) i harmonogramów 
Robót, 
d) terminy rozpoczęcia i terminy zakończenia poszczególnych elementów i rodzaju robót, 
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
f) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego, 
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Nadzór Inwestorski z podaniem 
powodu, h) zgłoszenie i daty odbioru Robót zanikających, lub ulegających zakryciu, 
i) zgłoszenie odbioru końcowego całej budowy, 
j) wyjaśnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy, 
k) stan pogody i temperaturę powietrza, w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym, w związku z warunkami klimatycznymi, 
l) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
m) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
realizacji Robót, 
n) uwagi dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
o) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem Wykonawcy tych badań, 
p) wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je przeprowadzał, 
q) inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy oraz Podwykonawców, wpisane do Dziennika Budowy, 
muszą być   przedłożone  Nadzorowi   Inwestorskiemu,   do  ustosunkowania   się.   Decyzje  Nadzoru 
Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem odmiennego stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do zajęcia stanowiska na piśmie. 
Projektant nie będąc stroną Kontraktu nie posiada uprawnień do wydawania bezpośrednich poleceń 
Wykonawcom poszczególnych rodzajów robót. 
Dziennik Budowy prowadzony przez Wykonawcę całego Zadania Inwestycyjnego, obejmuje 
wszystkie realizowane, w ramach Kontraktu,  Obiekty Budowlane i  Technologiczne wraz z 
Wyposażeniem Instalacyjnym oraz Infrastrukturą, Drogami i Przyłączami Instalacyjnymi. Dziennik 
Budowy oraz cała Dokumentacja Budowy muszą być prowadzone w języku polskim. 

 

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy, powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości (PZJ). 
Dokumenty te stanowią obowiązkowy załącznik do protokołu o odbiorze robót oraz o odbiorze 
ostatecznym Budowy i powinny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego. 

 

6.9.3. Pozostałe dokumenty budowy 



 

Do dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego czy też budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły z odbiorów częściowych lub robót zanikających, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję służbową. 

 

6.9.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

W/w   dokumenty   będą  przechowywane   na  terenie   Budowy   w  biurze   Wykonawcy.   
Zaginięcie któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. 
Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego. 

 

7.0. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 

 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od charakteru i skomplikowania robót oraz od harmonogramu i odpowiednich ustaleń, 
zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegają następującym 
głównym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Nadzór Inwestorski oraz branżowych 
Inspektorów Nadzoru, przy udziale bezpośrednich, branżowych Podwykonawców oraz Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór odcinka robót lub rodzaju robót, czy też rodzaju urządzeń instalacyjnych, 
c) odbiór Końcowy Budowy lub Obiektu, 
d) odbiór Ostateczny całego zadania inwestycyjnego. 
 
7.2. Odbiór robót Zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających lub  ulegających zakryciu polega na finalnej   ocenie ilości  i jakości 
wykonania robót lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegną zakryciu i będą 
niedostępne. 
Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek lub 
korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Nadzór Inwestorski w asyście branżowego Inspektora Nadzoru. 
Gotowość danego fragmentu robót do częściowego odbioru, zgłasza bezpośredni Podwykonawca 
poprzez Wykonawcę, wpisem do Dziennika Budowy, z równoczesnym powiadomieniem Nadzoru 
Inwestorskiego z propozycją terminu odbioru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Nadzór Inwestorski na podstawie dokumentów, 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji   z   Dokumentacją   Projektową,    Specyfikacjami   Technicznymi   (SST)   i   
uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robót. 

 

7.3. Przejęcie Odcinka 



 

Przejęcie Odcinka Robót dokonuje się tak, jak przy przejęciu Końcowym Robót wg zasad, 
określonych w odpowiednich postanowieniach niniejszej Specyfikacji Ogólnej (OST). Przejęcie 
Odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i dotyczy: 
a) każdego Odcinka robót lub obiektu wchodzącego w skład zadania inwestycyjnego, objętego 
kontraktem, w odniesieniu do którego, w załączniku do Oferty oraz w Kontrakcie ustalono osobny 
termin ukończenia robót budowlanych i kompletnego wyposażenia instalacyjnego. 
b) każdej dającej się wydzielić i jednoznacznie określić, znaczącej części robót budowlanych (wraz z 
wyposażeniem instalacyjnym), która albo została kompletnie ukończona, albo została zajęta i jest już 
użytkowana przez Zamawiającego 
c) każdej części robót, którą Zamawiający wybrał, celem przejęcia i eksploatacji przed ukończeniem 
całego zadania inwestycyjnego, objętego Kontraktem. 

 

7.4. Odbiór końcowy robót 

7.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót 

Odbiór końcowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
objętych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 
Gdy całość robót budowlano-konstrukcyjnych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie całkowicie 
ukończona i przejdzie z wynikiem pomyślnym próby końcowe przewidziane przepisami i Kontraktem, 
Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Nadzór Inwestorski. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie potwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Nadzór Inwestorski zostanie powiadomiony o tym fakcie 
na piśmie. 
Odbiór ostateczny całości robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w Kontrakcie po przekazaniu 
Nadzorowi Inwestorskiemu kompletu dokumentów, niezbędnych do dokonania Odbioru 
Ostatecznego. 
Termin odbioru końcowego oraz skład Komisji Odbioru wyznacza i wysyła zaproszenia Nadzór 
Inwestorski. 
Odbioru  ostatecznego  robót  dokonuje Komisja  Odbioru,  powołana  przez  Zamawiającego,   przy 
obowiązkowym udziale Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Podwykonawców robót 
częściowych oraz branżowych. Komisja odbierająca roboty, dokonuje ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami (SST). 
W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń, przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania 
robót uzupełniających lub poprawkowych. 
W przypadku niewykonania w/w robót poprawkowych Komisja może przerwać swoje czynności i 
ustalić nowy termin odbioru ostatecznego. 
Dla uproszczenia i ułatwienia pracy głównej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego, dopuszcza się i 
zaleca dokonywanie formalnych odbiorów, dla kompleksowo wykonanych i wyposażonych 
poszczególnych obiektów wchodzących w skład danego Zadania Inwestycyjnego. 
Pracę Ogólno-branżowej Komisji Odbioru, mogą poprzedzać Branżowe Komisje Odbioru, odbierające 
ukończone asortymenty robót dla poszczególnych obiektów, wchodzących w skład Zadania 
Inwestycyjnego. 
Protokoły Odbioru tych branżowych Komisji, muszą być przedłożone podczas pracy Ogólnej Komisji 
Odbioru. W przypadku stwierdzenia przez którąkolwiek Komisję, że jakość wykonanych robót, w 
poszczególnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju 



 

robót, Komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszą wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

7.4.2. Skład Komisji Końcowego Odbioru Zadania Inwestycyjnego lub Obiektu 

Komisja Końcowego Odbioru wykonuje swoje czynności przy udziale n/w osób: 
a) Nadzór Inwestorski - z ramienia Zamawiającego - Inwestora, 
b) Kierownik Budowy - z ramienia Wykonawcy, 
c) Kierownicy poszczególnych asortymentów robót budowlanych oraz instalacyjnych - z ramienia 
Podwykonawców Branżowych, 
d) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, 
e) Przedstawiciele Władzy Budowlanej, 
f) Osoby zaproszone specjalnie. 

 

7.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, końcowego odbioru Budowy jest protokół 
odbioru, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć Komisji Odbioru 
następujące dokumenty: 
a) kompletną wielobranżową zatwierdzoną Dokumentacje Projektową obejmującą realizację całego 
Zadania Inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie „budowlanej”, 
b) dokumentację Powykonawczą dotyczącą wszystkich obiektów i branż objętych Zadaniem 
Inwestycyjnym i Kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaakceptowanymi przez 
Nadzór Autorski oraz Nadzór Inwestorski, 
c) komplet Specyfikacji Technicznych, 
d) protokoły komisyjnego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
e) protokoły komisyjnego częściowego odbioru dokonanego dla Obiektów i robót budowlanych oraz 
instalacyjnych wchodzących w skład zadania Inwestycyjnego, 
f) protokoły komisyjnego przejęcia odcinka robót lub obiektu, 
g) Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, 
h) komplet receptur i ustaleń technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub Instytuty Naukowe 
dla potrzeb zamawianego Zadania Inwestycyjnego, 
i) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi (SST) oraz Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), 
j) deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
k) sprawozdanie techniczne zawierające opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 
dostępnych wyników badań i pomiarów, wykonanych zgodnie z zaleceniami Specyfikacji (SST) i 
Programu (PZJ) dotyczące wszystkich obiektów budowlanych oraz urządzeń instalacyjnych, objętych 
danym Zadaniem, 
l) dokumentację geodezyjną, 
m) wyniki badań i  pomiarów działania ciągów zasilających instalacji  rurowych i  kablowych dla 
wszystkich rodzajów mediów. 
n)  Sprawozdanie techniczne powinno również zawierać: 
o) zakres i lokalizację obiektów oraz wykaz branż realizowanych w ramach Kontraktu, 
p) wykaz   zmian,   wprowadzonych  w   stosunku   do  projektu  budowlanego,   oraz  
Wykonawczego przekazanego przez Zamawiającego, zaakceptowanych przez Autora Projektu i 
zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski, 



 

q) uwagi dotyczące warunków realizacji Budowy, 
r) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
Jeżeli według Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, Komisja, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Odbioru 
Końcowego Budowy lub całego Zadania Inwestycyjnego. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 
spisane  i   realizowane  przez  Wykonawcę  w terminie  wyznaczonym  przez  Komisję  i  na  koszt 
Wykonawcy. 

 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na Komisyjnej  ocenie i stwierdzeniu, że roboty objęte Kontraktem 
zostały wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuką inżynierską, a w okresie gwarancyjnym ustalonym w 
Kontrakcie Budowle pełnią, przewidywaną projektem, funkcję zgodnie z oczekiwaniami Inwestora- 
Zamawiającego. 
W  czasie  tego  odbioru  należy  również  ocenić  trwałość  robót  związanych  z  usunięciem  wad, 
stwierdzonych w czasie Odbioru Końcowego lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Po   podpisaniu   przez   Nadzór   Inwestorski   zaświadczenia   Wypełnienia   Gwarancji,   
Wykonawca przedkłada Nadzorowi Inwestorskiemu Stwierdzenie Ostateczne o wypełnieniu 
warunków Kontraktu i otrzymuje od niego Końcowe Świadectwo Płatności. Procedura ta musi być 
zgodna z odpowiednią Klauzulą „Warunków Ogólnych” Kontraktu. 

 

8.0. WARUNKI PŁATNO ŚCI  

Całość spraw związanych z płatnościami za wykonane roboty wg ustaleń zawartych w 
postanowieniach kontraktowych. 

9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

Specyfikacje Techniczne (SST) w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN) oraz 
przepisy branżowe (NB), czy też instrukcje. Należy je traktować jako integralną część Dokumentacji 
Technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST), tak jak gdyby tam występowały 
w całości. Zakłada się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich treścią oraz wymaganiami. 
Należy brać pod uwagę ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach nie 
postanowiono inaczej. 
Roboty muszą być wykonywane w bezpieczny sposób,  ściśle wg Polskich Norm (PN) i innych 
przepisów, obowiązujących aktualnie w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm krajowych (PN), związanych z 
wykonywaniem   prac   objętych   Kontraktem   i   stosowania   ich   postanowień,   chociaż   nie   zostały 
bezpośrednio przywołane w Dokumentacji lub Specyfikacjach, na równi ze wszystkimi innymi 
normami i wymaganiami, tam zawartymi. 
Zgodnie  z  ustawą o  normalizacji   (z  dnia12.09.2002)  art.   5.3   „Stosowanie  Polskich  norm jest 
dobrowolne”. Normy polskie PN, przywołane w Specyfikacjach Technicznych są obowiązujące dla 
Wykonawcy podczas realizacji Robót objętych danym Kontraktem. 
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1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST-1.0 
Specyfikacja Techniczna dotyczy warunków technicznych oraz sposobów wykonania i 
procedur kontroli i odbioru robót budowlanych związanych z projektem budowlanym dla w/w 
inwestycji 
 
1.2. Spis Specyfikacji Technicznych 

OST-0.0    Ogólna Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne” 
SST-1.0    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Kanalizacja deszczowa 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót i czynności umożliwiających budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem w 
gruncie n/w robót: 

KANALIZACJA DESZCZOWA 
a) budowa sieci kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej. 
b) budowa studni rewizyjnych betonowych Ø1200,  
c) budowa wpustów deszczowych Ø500,  
 
2.0. MATERIAŁY  
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Nadzoru Inwestorskiego. 
Do budowy należy stosować materiały odpowiadające wymogom określonym w art. 10 prawa 
budowlanego Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r Dz.U. Nr 113 z dnia 31.08.1998 r w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spełnić 
warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r Dz.U. Nr 113 z dnia 31.08.1998 r w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spełnić 
warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

 

2.1. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku, jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna dopuszczają możliwość 
wariantowego zastosowania materiałów używanych na budowie, Wykonawca ma obowiązek, 
powiadomić o zamiarze skorzystania z tej możliwości Nadzór Inwestorski na trzy tygodnie przed 
wbudowaniem tych materiałów. 

Zastosowanie innego rodzaju materiałów niż przewiduje to dokumentacja projektowa, wymaga 
uzgodnienia   z   Nadzorem   Autorskim   oraz   formalnej   akceptacji   Nadzoru Inwestorskiego, po 
przedłużeniu certyfikatów i aprobat technicznych. 



 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być zmieniany do końca budowy bez zgody 
Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.2. Materiały podstawowe 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, 
zgniecenia). 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową- opisem 
technicznym i rysunkami. 
Elementy urządzeń  należy  składować w zamykanych  magazynach,  pomieszczeniach celowo do tego 
przygotowanych na czas trwania budowy. 
 
2.2.1. Rury przewodowe 
Do wykonania sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej stosować następujące materiały:  

KANALIZACJA DESZCZOWA 
• rury DN 200, 315, 400, 500 PVC-U , SN – 8    

 
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-
B/10729:1999. 
Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być 
montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów lub na 
zmianie kierunku kanału, 

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
• studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 
• w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 

stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w 
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w „Katalogu 
powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

• komory roboczej, 
• komina włazowego, 
• dna studzienki, 
• włazu kanałowego, 
• stopni włazowych. 

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w 
dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 
przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 



 

kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z 
jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku 
kinety. Studzienki usytuowane w ciągach komunikacyjnych (lub innych miejscach narażonych na 
obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem 
terenu. 
W studniach należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach 
pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
Zasypać ręcznie wykop aż do wysokości 20-25 cm ponad poziom pokrywy. Przy zasypywaniu należy 
zwrócić uwagę na to, aby wypełnienie wokół studzienki było równomiernie rozłożone i dobrze 
zagęszczone. Pozostały zasyp wykopu należy wykonać łącznie z zasypywaniem rowków drenarskich. 
Niezależnie od typu instalowanej studzienki należy zwracać uwagę, aby grunt zasypu nie zawierał 
zmrożonych brył, kamieni ani gruzu o ostrych krawędziach. 
 
2.2.3. Wpusty deszczowe 
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 
powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien 
być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. Każdy wpust powinien być podłączony do 
kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub 
wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, 
dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 
urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując 
osadnika.  
 
2.3. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do wbudowania były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli 
przez Nadzór Inwestorski. Zabezpieczenie materiałów,  przed bezpośrednimi wpływami warunków 
atmosferycznych oraz sposób ich składowania (hałdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszą być 
przystosowane do rodzaju i właściwości składowanych materiałów i pory roku oraz uwzględniać 
ochronę środowiska. Miejsce czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane w 
obrębie terenu placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem 
placu budowy, w miejscach zorganizowanych i strzeżonych przez Wykonawcę oraz zaakceptowanych 
przez Nadzór Inwestorski. 
 
2.3.1. Składowanie rur przewodowych 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 
warunków BHP. Ponadto rury należy składować w taki sposób, aby stykały się z podłożem na całej 
swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 
30°C. Warunki składowania wg. wytycznych producenta danego systemu rur. 



 

 
2.3.2. Składowanie kręgów betonowych 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, pod warunkiem, że nacisk 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. 
Przy składowaniu kręgów w pozycji wbudowania, wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 
 
2.3.3. Składowanie wpustów deszczowych, włazów, stopni. 
Włazy, wpusty deszczowe i stopnie mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od 
substancji działających korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione. 
 
2.3.4. Składowanie kruszywa 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji 
sanitarnej. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabez-
pieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 
2.3.5. Składowanie urządzeń 
Urządzenia powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi, czynnikami powodującymi korozję i dostępem osób nieuprawnionych. 
 
3.0. SPRZĘT 
Należy używać jedynie takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego. Przy 
robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie. 
Stan techniczny i gotowość sprzętu, powinna być na bieżąco kontrolowana przez Nadzór Inwestorski. 
 
4.0. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów i ochronę 
środowiska oraz stan dróg. 

 

4.1. Transport rur przewodowych, kształtek i elementów PE 

Zwraca się uwagę, że w czasie transportu rury powinny spoczywać możliwie na całej swej długości i 
być zabezpieczone przed przesuwaniem się. Należy unikać wyginania, gwałtownego podnoszenia i 
opuszczania, rzucania lub uderzania rur i kształtek oraz elementów studni. Przewóz powinno się 
wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna być zachowana 
szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa. 

 

4.2. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 



 

4.3. Transport kręgów betonowych 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych od-
powiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech 
lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport urządzeń 

Transport urządzeń powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
5.0. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać system zabezpieczający wykopy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do prac w rejonie projektowanej kanalizacji - za pomocą ręcznych przekopów 
kontrolnych ustalić szczegółowy przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego. W rejonie 
istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego całość prac prowadzić bezwzględnie ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad BHP. 
Przy wykonywaniu robót stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień poszczególnych 
użytkowników i z właścicielami terenów. 
Z uwagi na łatwą dostępność do wykopów przez osoby postronne, wykopy zabezpieczyć barierkami 
ochronnymi ustawionymi w odległości min. 1m od krawędzi wykopu i oświetlić w nocy światłem 
pomarańczowym.  

 

5.2. Roboty ziemne 

Wykopy pod przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy wykonać o ścianach pionowych, 
ręcznie oraz mechanicznie. Wykonanie wykopów należy wykonać tak, aby nie naruszyć naturalnej 
struktury gruntów tj. nie spowodować rozluźnienia piasków. Wykopy w całości wykonywać jako 
wąskoprzestrzenne z szalowaniem szalunkami wielokrotnego użytku. Rozstaw rozpór w pionie 0,8 m, 
w poziomie 1,0 m. Na odcinkach kolizyjnych obudowę wykopu należy wykonać z użyciem wyprasek 
lub bali w układzie poziomym. 

W przypadku bezpośrednich zbliżeń do istniejącej zieleni należy przestrzegać zasady, aby nie 
składować urobku ziemi pod koronami drzew, a prace ziemne oraz inne prace związane z wyko-
rzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzić w sposób najmniej 
szkodzący drzewom lub krzewom. Przy prowadzeniu prac należy ograniczyć do niezbędnego 
minimum czas negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na tereny czynne przyrodniczo oraz 
podjąć czynności zapobiegawcze przy prowadzeniu prac w pobliżu drzew: 
- zabezpieczyć w trakcie robót pnie i korony drzew, np. przy pomocy ekranów z desek lub z grubej 
folii zmocowanej do drewnianych ram, 
- w zasięgu strefy życiowej drzew i krzewów prace prowadzić ręcznie lub metodą przecisku 
pomiędzy lub pod korzeniami, przy zachowaniu minimalnej odległości od podstawy pnia wynoszącej 
1,5 mb., 



 

- zabezpieczyć korzenie drzew w przypadku, gdy doszło do ich odsłonięcia lub też uszkodzenia 
osłoną zabezpieczającą przed ich przemarzaniem lub przesuszeniem (np. ze słomianych mat, 
wilgotnego torfu, tkaniny workowej itp.), a w przypadku mechanicznego uszkodzenia zabezpieczyć je 
odpowiednimi impregnatami. 
Wykop pod przewody kanalizacji należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z 
wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Pro-
jektowej. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. 
Ponieważ całość prac przebiegać będzie w terenie łatwo dostępnym dla osób postronnych, wykopy 
należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi i oświetlić w nocy światłem pomarańczowym. 
 

5.2.1. Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu należy wykonać za pomocą łopat i oskardów oraz mechanicznie koparkami. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez Nadzór Inwestorski. 
 
5.2.2. Wykonywanie i rozbiórka obudowy ścian wykopów 
Obudowę ścian pionowych wykopów należy wykonać poprzez pełne szalowanie wypraskami 
stalowymi z rozporami. Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać min. 15 cm ponad 
krawędź wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp. Odległość między 
bezpiecznymi zejściami dla pracowników nie może przekraczać 15 m. 
Po zakończonych robotach montażowych i pomyślnym wykonaniu prób odbiorczych, wypraski 
zabezpieczające wykopy, należy zdemontować. 
 
5.2.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy 
Przed przystąpienie do robót ziemnych należy wykonać wykopy próbne w celu ustalenia warunków 
gruntowo wodnych. 
W przypadku zaobserwowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się odwodnienie wy-
kopów poprzez zastosowanie igłofiltrów. Przewiduje się instalację igłofiltrową z agregatem pom-
powym. Igłofiltry należy zapuścić za pomocą rur wpłukiwanych Ø 80 mm (góra filtra 0,4 m poniżej 
dna wykopu), na długości wyznaczonego wykopu, w odległości ok. 1,0 m od jego krawędzi. Stosować 
obsypkę do 50 cm powyżej krawędzi filtru. Nie należy posadawiać igłofiltrów pod przewodami 
energetycznymi. Do odpompowania z instalacji igłofiltrowej należy przyjąć agregat pompowy o 
odpowiedniej wydajności. Przy doborze agregatów pompowych należy zwrócić uwagę, aby były one w 
obudowie dźwiękochłonnej, a poziom wytwarzanego przez nie hałasu nie przekraczał wartości 63 dB 
w odległości 10 m, szczególnie dotyczy to terenów siedlisk ludzkich. 
 
5.2.4. Podłoże pod rurociągi 

Rurociągi posadowić na nienaruszonym gruncie rodzimym w wykopie wyprofilowanym zgodnie ze 
spadkiem. 



 

W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych należy wymienić podłoże pod rurociągi i zastosować 
ławę piaskowo żwirową gr. ~50cm z 20-25 cm warstwa wyrównawczą. Następnie wykonać obsypkę z 
piaskowa sięgająca 30cm ponad wierzch przewodu zagęszczana warstwowo. Pozostałą cześć wykopu 
zasypać gruntem zasypowym do wyrównania z istniejącym terenem. 
Kolektory układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm z obsypką piaskiem po obu stronach 
rurociągu i nad rurociągiem min. 30 cm. Zasypkę wykonywać z zagęszczeniem warstwowym i 
utrzymywaniem wilgotności. Piasek powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, 
ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 40 cm nad 
rurociągiem umieścić taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą szerokości 20 cm z wtopioną wkładką stalową 
koloru brązowego. 
Zasypywanie wykopów powyżej obsypki dokonuje się gruntem rodzimym warstwami 0,1-0,25 m z 
jednoczesnym mechanicznym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian 
wykopu. Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,98. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji Pro-
jektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1cm. Teren po robotach ziemnych 
przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

5.3. Roboty montażowe 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
rurociągu od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości 
posadowienia rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Miejsca kolizji układanych przewodów i przyłączy z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
zabezpieczyć przez podwieszenie, a przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego 
odpowiednim właścicielom uzbrojenia. Stosować się bezwzględnie do uwag zawartych w treściach 
uzgodnień branżowych z poszczególnymi gestorami sieci, z którymi następują kolizje. W rejonie 
urządzeń energetycznych i gazowych roboty ziemne należy wykonać ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. Wszystkie napotkane urządzenia nie naniesione na mapę traktować jako 
czynne, a ich obecność zgłosić do zarządcy danej sieci. 
 
5.3.1. Ogólne warunki układania rurociągu w gruncie 

Technologia budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej musi gwarantować utrzymanie trasy i 
spadków przewodów. 
Do budowy rurociągu w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30m. Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Materiały użyte 
do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±5 cm dla rur z 
tworzyw sztucznych. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 
przekraczać ± 1cm. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do 
+30°C. 
W wykopie nad przewodami kanalizacyjnymi należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z 
metalową wkładką o kolorze przewidzianym dla danej sieci. 

 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  



 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać 
za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
a) zgodności z Dokumentacją Projektową 
b) wykopów otwartych, 
c) podłoża, 
d) warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu, 
e) materiałów, 
f) ułożenia przewodów na podłożu, 
g) odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
h) zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczania przed przemieszczaniem, 
i) szczelności całego przewodu, 
j) sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych, 
k) sprawdzenie montażu przewodów i armatury 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Inne elementy podane są w 
kompletach. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Całość spraw związanych z płatnościami za wykonane roboty według ustaleń zawartych w po-
stanowieniach kontraktowych. 

 
 
 


