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	Lp.
	Wykaz robót oraz usług
	Termin zakończenia
	Koszt realizacji
( w zł brutto)

	
	
	Ostateczny (nieprzekraczalny) termin zakończenia
	

	ETAP I
	
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym:
· roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
· wycinka drzew wraz z karczowaniem
pni;
· rozbiórka krawężników, ław, obrzeży betonowych;
· rozbiórka chodników z płyt chodnikowych oraz z kostki betonowej;
· rozbiórka zjazdów z kostki betonowej
· rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej;
· rozbiórka nawierzchni bitumicznej;
· rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego;
· demontaż wpustów ulicznych 
i przykanalików;
· rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego.

	……………………….
	……………………….

	
	
	
31 lipiec 2016
	

	ETAP II
	
Roboty ziemne

	……………………….
	……………………….

	
	
	31 sierpień 2016
	

	ETAP III
	
Podbudowy, w tym:
· profilowanie i zagęszczanie podłoża;
· warstwa odcinająca z piasku;
· oczyszczenie wraz ze skropieniem warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową;
· podbudowa z kruszywa łamanego, 
· wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową.

	……………………….
	……………………….

	
	
	30 wrzesień 2016
	

	ETAP IV
	
Nawierzchnie, w tym:
· nawierzchnia z kostki kamiennej 
i brukowej;
· warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego;
· frezowanie.

	……………………….
	……………………….

	
	
	31 październik 2016
	

	ETAP V
	
Elementy ulic, w tym:
· ustawienie krawężników betonowych 
i kamiennych;
· ustawienie obrzeży i oporników betonowych;
· nawierzchnia chodnika z płyt betonowych;
· ścieki uliczne z kostki betonowej;
· regulacja studzienek, zasuw i kratek ściekowych.

	……………………….
	……………………….

	
	
	30 wrzesień 2016
	

	ETAP VI
	
Roboty wykończeniowe i oznakowanie, 
w tym:
· humusowanie i obsianie trawą;
· oznakowanie pionowe;
· oznakowanie poziome.

	……………………….
	……………………….

	
	
	31 październik 2016
	

	ETAP VII
	
Kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i gazowa, w tym:
· roboty ziemne;
· podłoża pod kanały;
· ułożenie kanałów z rur PVC;
· studnie rewizyjne i ściekowe;
· wykonanie prób wodnych;
· montaż skrzynek rozsączających;
· profilowanie i zagęszczanie podłoża;
· podbudowa z kruszywa łamanego;
· wykonanie warstwy wiążącej;
· montaż rurociągów;
· zasuwy żeliwne;
· dezynfekcja rurociągów;
· wykopy liniowe i jamiste;
· zasypanie wykopów;
· oznakowanie trasy rurociągów;
· demontaż i montaż hydrantów;
· rozbiórka z kostki betonowej;
· próba szczelności;
· nawierzchnia z kostki brukowej.

	……………………….
	……………………….

	
	
	30 wrzesień 2016
	

	ETAP VIII
	
Oświetlenie uliczne, w tym:
· demontaż słupów, wysięgników i opraw;
· wykopy pod okablowanie;
· ułożenie rur oraz kabli energetycznych;
· badanie linii kablowej;
· montaż fundamentów do słupów;
· ustawienie słupów oświetleniowych;
· montaż opraw oświetleniowych;
· montaż szafki oświetleniowej.

	……………………….
	……………………….

	
	
	31 październik 2016
	

	ETAP IX
	
Branża telefoniczna, w tym:
· montaż szaf kablowych;
· budowa studni kablowych;
· ustawienie słupów;
· wykonanie przepustów;
· montaż skrzynki słupowej;
· regulacja wysokościowa studni;
· demontaż szaf kablowych i słupów;
· likwidacja ciągów kanalizacji kablowej;
· pomiary końcowe.

	……………………….
	……………………….

	
	
	30 wrzesień 2016
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